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 ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY 
 

 
 

Název stavby: Stodola Třebušín 
 

datum: typ jednání: místo: zapsal: 

  08 20.07.2020 KONTROLNÍ DEN   
STAVBY 

Stavba: Stodola Třebušín J. Semotán 

 
firma: funkce v 

projektu: 
zástupce: přít.: zaslat: Kontakt: 

OBJ Zástupce 
investora 

Dana 
Legnerová 

X X starosta@trebusin.cz 
734 674 109 

OBJ Zástupce 
investora 

Tomáš 
Brabec 

X X brabec@trebusin.cz 
774 124 359 

OBJ Zástupce 
investora 

Miroslav 
Navrátil 

 X mistostarosta@trebusin.cz 
731 546 113 

HIP Odpovědný 
projektant 

Roman 
Pelech 

 X projekty.pelech@gmail.com 
603 165 040 

Project Management Service 
(PMS) 

Technický dozor 
stavebníka 

Jan 
Semotán 

X X semotan@pmservice.cz 
602 690 321 

Project Management Service 
(PMS) 

Technický dozor 
stavebníka 

Radek 
Janoušek 

 X janousek@pmservice.cz  
257 275 470, 602 368 150 

GD Vedoucí projektu Janda X X janda@rader-falge.cz 
702 290 088 

GD Stavbyvedoucí Maršík X X marsik@rader-falge.cz 
702 207 044 

Arch Architekt Pavel 
Kopecký 

X X pavel@formace.cz 
777 237 606 

KBOZP KBOZP Vítězslav 
Dejl 

 X v.dejl@seznam.cz 

      
      
      
      
      
      
      

 
LEGENDA : 
Číslování úkolů : 1.3 
 

1. – pořadí zápisu 
8. – číslo bodu zápisu 
 
    - text TUČNĚ značí nový úkol nebo rozšíření předchozího textu na aktuálním kontrolním 

dni 
    - kurzivou text znamená již neaktuální část zápisu 
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1. POSTUP PRACÍ, PŘIPOMÍNKY, INFORMACE 
Pozice Předmět Zajistí Termín Poznámka 

     
     
1.1 Termín následujícího KD: V 9:00 dne 27.07.2020    

1.8 OBJ s TDO požaduje po GD zajist postup realizace díla 
s prioritou posouzení stávajícího krovu hlavního 
stavebního objektu a stanovení jeho renovace formou 
detailního HMG 
GD aktuálně jedná se statikem a mykologem o prohlídce 
krovu v místě stavby. GD zajistí vypracování odborných 
posudků. TDO s OBJ apelují na GD o vypracování 
posudků, pokud možno bezodkladně. 
GD dnes informoval na KD o prohlídce krovu statikem 
dnes ve cca 14/30 hod. Následně GD o stavu krovu bude 
informovat HIP, OBJ s TDO na základě vypracovaného 
statického posouzení. GD dnes informoval na KD o 
provedené prohlídce statikem, který aktuálně 
vypracovává zprávu se statickým posouzením. 
GD Požaduje nejprve odsouhlasení předloženého ZL a na 
jeho základě případně předloží statické posouzení. TDO 
s tímto postojem GD důrazně nesouhlasí a žádá GD o 
bezodkladné vydání stoického posouzení krovu v souladu 
s pokynem v platné PD. TDO s OBJ se k předloženému ZL 
vyjádří písemně. 
Vyjádření k ZL ze strany TDO s OBJ trvá 
GD dnes informoval na KD o nezajištění statického 
posouzení a dále o rozsahu prací, které GD provede na 
úpravě krovu, a to výhradně s platným rozpočtem GD tj. 
demontáž krytiny a demontáž cca 1/5 krovu. TDO žádá 
HIP o písemné zadání jednoznačného rozsahu prací 
z platné PD GD a to bezodkladně. TDO žádá OBJ o 
vypracování CN na zajištění statického posudku krovu a 
to pokud možno bezodkladně a to v součinnosti s HIP. 
TDO důrazně upozorňuje GD na platná ustanovení v SOD, 
která uvádí, že VV nemusí obsahovat veškeré položky 
potřebné pro realizaci díla. 
OBJ avizoval vydání statického posouzení v tomto týdnu 
s p předpokladem vydání statického posouzení 
k 1.7.2020 
TDO urguje HIP o splnění požadavku a vydání 
jednoznačného rozsahu prací GD na krovu a střešním 
plášti a to bezodkladně. > HIP stanovisko zaslal na email 
GD dnes na KD avizoval svůj požadavek na upřesnění PD 
s ohledem na budoucí vyjádření statika, Požadavek GD 
bude dále projednán po vydání statického posouzení. 
OBJ upřesnil vydání finálního statického posouzení 
v tomto týdnu Ing. Veverkou, následně bude stanoven ze 
strany OBJ další postup s předpokladem zadání 
zhotoviteli alternativního řešení k ocenění. Statik Ing. 
Veverka vydá PD „rozsah sanace krovu“ a krov „nový“ do 
2.8.2020 

OBJ, TDO, 
GD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.Veverka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do: 
1.6.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do: 
1.7.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do: 
2.8.2020 

 

1.11 Na následujícím KD bude projednána s GD nutnost 
zajistit součinnost a koordinaci se sousedem při 
bouracích pracích přístavků na společné hranici 
pozemků. Dále bude projednáno s GD způsob umožnění 
vstupu GD na pozemek souseda a to z hlediska 

OBJ,TDO, 
GD 

 Info. 
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požadavků na BOZP a „předání staveniště-pracoviště“. 
Aktuálně v projednávání, GD do následujícího KD 
kvantifikuje požadavky k přístupu na pozemek souseda 
včetně dopadu činnosti GD na stavby souseda. 
TDO trvá na vypracování souhrnného plánu prací s HMG 
na práce na pozemku souseda. GD vypracuje své 
termínové požadavky do 3.6.2020. 
TDO urguje GD o splnění požadavku a zaslání plánu 
realizace s HMG. 
Nesplněno, TDO opakovaně urguje GD k předání 
vypracovaného požadavku. 
Opakovaně nesplněno, TDO znovu důrazně urguje GD o 
splnění požadavku TDO. 
GD kvantifikaci času realizace potřebných prací na 
pozemku sousededa zašle dnes Všem účastníků z KD do 
emailu. 
Zasláno, bod vypuštěn 

1.12 OBJ na základě aktuálního požadavku HIP zajistil dle 
požadavků HIP geologický průzkum v požadovaném 
rozsahu. Geologická zpráva bude zpracovatelem předána 
v týdnu po 25.5.2020 
Trvá 
OBJ vypracovanou geologickou zprávu zaslal účastníkům 
z KD dne 28.5.2020. TDO s GD žádají HIP o stanovisko, 
zda má zpráva geologa dopad do PD, zejména statické 
části. 
HIP při projednání na KD avizuje rozšíření základů cca o 
10%, statik na revizi PD aktuálně pracuje a HIP PD vydá 
do 12.6.2020. 
HIP PD nevydal, dnes na KD projednán dopad do 
statických konstrukcí a jejich rozšíření. HIP vydá 
revidovanou PD SO 01 , SO 02 v nejzazším termínu do 
15.6.2020 
HIP PD vydal dne 15.6.2020. 
GD dnes informoval na KD o vydaní ZL č.5 zohledující 
dopad této PD na Cenu a termín GD k posouzení OBJ 
s TDO a HIP. 
GD zašle ZL č.5 dnes všem účastníků z KD 
GD zašle revidovaný ZL č. 5 účastníkům z KD dnes. 

OBJ,TDO,GD 
 
 
 
 
 

HIP 

Po 
25.05.2020 

 
 
 

 
Do: 
Bezodkladně 
 
 
Do: 
12.6.2020 
 
Do: 
15.6.2020 

 

4.2 GD v průběhu provádění prací našel šachtu „mlat“ 
v podlaze stavby a žádá HIP o stanovisko k zjištěnému 
objektu a o úpravu statické části PD v dotčeném místě. 
Za tímto účelem GD se dnes pokusí zjistit skutečnou 
hloubku a rozsah ( rozměr ) zastiženého stavebního 
objektu. HIP se následně přijede podívat na obnažené 
konstrukce a následně zajistí vydání případné změnové 
PD bezodkladně. 
GD zajistil obnažení kcí, dnes po KD proběhne prohlídka 
stavby účastníky KD a následně HIP vydá své stanovisko. 
Trvá, aktuálně v projednávání s vazbou na zastiženou 
úroveň základů obvodové stěny, následně HIP vydá 
upřesnění PD. 
TDO dnes důrazně upozornil zhotovitele na nedbalost při 
provádění díla a řádné neřízení prací na staveništi při 
realizaci základových pasů přístavku SO01. TDO i na 
základě odborného stanoviska statika hodnotí jednání 
zhotovitele za hrubé porušení odborného vedení stavby 
při její realizaci, v případě, že se tyto skutečnosti budou 

GD, OBJ, 
TDO, HIP 

 Info. 
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opakovat bude TDO s OBJ trvat na výměně a nahrazení 
osoby stavbyvedoucího pana Maršíka. Výkop základových 
pasů z tohoto důvodu je do vyřešení sanace provedeného 
výkopu základů přístavku vyjmut z fakturace za 06 2020 
GD. 
GD své stanovisko zašle elektronicky 
GD stanovisko zaslal: 

- GD důrazně nesouhlasí se zápisem týkajícím se 
výkopů základových konstrukcí v objektu SO-
01, zejména s tvrzením o nedbalosti při 
provádění díla ze strany zhotovitele, respektive 
stavbyvedoucího pana Maršíka.  

- Provádění díla probíhá dle schválené projektové 
dokumentace, ve které se neuvádí informace o 
předpokladu nesouladu PD a skutečnosti. 
Projektová dokumentace je zpracována 
v dostatečných souvislostech a podrobnostech 
dle vyhlášky č.499/2006 Sb. V souladu s PD 
bylo provedeno odtěžení „ornice“ a následně 
odkopání na úroveň pláně. V této úrovni nebyl 
průkazně zastižen průběh, respektive výškové 
usazení základové spáry stávajících 
základových konstrukcí. (Viz. příloha -  Foto 
č.1 ze dne 18.6.2020). Po ručním dočištění části 
výkopu byl shledán nesoulad mezi PD a 
skutečností. O této skutečnosti provedl GD 
zápis do stavebního deníku. 

TDO trvá na svém stanovisku i zápisu uvedeném v KD. 
Platná PD požaduje po GD na nutnost ověření skutečných 
poměrů založení stavebních objektů sondami, které GD 
neprovedl anebo v dostatečně průkazné míře. Závěr: Za 
TDO se jedná jednoznačně o hrubé pochybení při realizaci 
díla a nevhodný postup GD. 

5.1 TDO požaduje po GD zaslat návrh formátu ZL 
k projednání a odsouhlasení finální podoby formátu. 
GD zašle dnes návrh formátu ZL všem účastníkům z KD 
na email. TDO preferuje v otevřeném formátu XLS/DOC. 
Zasláno, k formátu s TDO s OBJ vyjádří. 

 Do: 
29.06.2020 

 

5.2 TDO požaduje po GD zaslat návrh formátu ZP fakturace 
k projednání a odsouhlasení finální podoby formátu ZP. 
GD zašle dnes Všem účastníkům z KD na Email. 
Zasláno a projednáno. TDO opakovaně žádá GD o 
provádění fakturace výhradně na základě skutečně 
provedených prací. 
Na základě stanoviska OBJ s TDO a stanoviska statika 
z 16.7.2020 bude provedena revize odsouhlaseného 
protinávrhu ZP TDO. 

 Do: 
29.06.2020 

 

6.1 Na základě nových skutečností týkající se skutečné 
hloubky založení základů stěny původní stavby v místě 
přístavku kotelny se na KD rozhodlo následující: 

- HIP na KD prezentoval možnosti provedení 
sanace základů, variantní řešení bude posouzeno 
ze strany OBJ s TDO a následně bude stanoven 
další postup. 

- Na KD dnes rozhodnuto do vyřešení rozsahu 
sanace zastižených mělkých základů pozastavení 

GD, OBJ, 
TDO, HIP 

Do KD č.7  
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prací na části základů objektu S01 pozice a to 
pozice 15,16,17. 

Stanovisko TDO: 
TDO důrazně upozorňuje GD na nedbalost při provádění 
díla a neodborné vedení stavby z důvodu provedení 
výkopu a obnažení základů objektu SO01 stodola 
z důvodu realizace st. Objektu SO03 Kotelna. Vlivem 
neodborného obnažení základových poměrů došlo ke 
škodě, v případě, že se tyto skutečnosti budou opakovat 
bude TDO po GD požadovat výměnu vedení stavby tj. 
stavbyvedoucího pana Maršíka. Z rozhodnutí OBJ 
s okamžitou platností vydává OBJ v souladu s SOD a jejím 
dodatkem k SOD pokyn k nerealizaci stavebního objektu 
SO03, o sanaci obnažených základů SO01 bude dále 
jednáno se statikem Ing. Novákem a následně s GD. Část 
Výkopů pro založení SO03 z tohoto důvodu je do vyřešení 
sanace provedeného výkopu základů SO01 přístavku 
vyjmuto z fakturace za 06 2020 GD. 
Stanovisko GD: 

- Viz bod 4.2 
- Výkop na pláň objektu SO – 03 Kotelna byl 

proveden před třemi týdny. Po ručním dočištění 
části výkopu byl shledán nesoulad mezi PD a 
skutečností. O této skutečnosti provedl GD 
zápis do stavebního deníku. Bezodkladně byl 
informován HIP a TDO. Po provedení zaměření 
skutečných výšek zastižené základové spáry, za 
účasti HIP pana Pelecha, byla provedena 
náprava, spočívající v dosypání terénu na výšku 
obnažené základové spáry a její opětovné 
zhutnění.  Hloubka základové spáry je patrná ze 
zákresu a fotodokumentace předané HIP. (Viz. 
foto č.2 v příloze) 

- Z výše uvedených důvodu, nesouhlasí GD 
s vyjmutím prací z fakturace. Práce byly 
skutečně provedeny, zhotovitel bude uplatňovat 
kompenzaci, ve formě fakturace části díla, 
odpovídající skutečně provedeným pracím.  

Stanovisko TDO: 
GD revidovaný návrh ZP fakturace za 06/2020 
odsouhlasil. Závěr: Za TDO se jedná jednoznačně o hrubé 
pochybení při realizaci díla a nevhodný postup GD. 

6.2 Na základě skutečné zastižené úrovně základových pasů 
obvodové stěny hlavního objektu v místě nově 
realizované kotelny HIP navrhl sanaci základů této stěny. 
HIP dnes projednal na KD více možností, jak přistoupit 
k sanaci základů, také viz. bod 1.8 z KD. 
Dále řešeno v bodě 1.8 bod vypuštěn 

GD, OBJ, 
TDO, HIP 

 Info. 

6.3  GD požaduje po HIP upřesnit Veškeré požadavky na 
únosnost základových spár. TDO požaduje požadavky na 
únosnosti spár doplnit bezodkladně. 
GD žádá HIP o vydání revize PD základových konstrukcí. 
Revize základů SO02 předána, stanovení požadavků na 
únosnost Trvá. GD zašle připomínky k předanému výkazu 
výměr TDO s OBJ, TDO žádá o zaslání kvantifikace 
výpočtu výkazu v. výměr. 

HIP,GD, 
TDO 

Do: 
Bezodkladně 
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7.1 GD v rozporu s platnou PD odstranil stávající kamenné 
schodiště ve stodole. OBJ s TDO s demolicí schodiště 
důrazně nesouhlasí a požadují po GD následující: 

- GD vypracuje návrh DPD na obnovu schodiště 
- GD na základě odsouhlasené DPD ze strany TDO, 

HIP, Arch, OBJ provede obnovení schodiště. 
Dnes na KD se GD vyjádřil k odstranění schodiště – 
provedeno v souladu s předanou PD. TDO žádá o 
jednoznačné stanovisko HIP v této věci. 

GD, OBJ, 
TDO, HIP, 

Arch 

Do: 
KD č. 8  

 

8.1 Dnes procesně dnes na KD projednán ZL č. 6 > na KD č.7 
byl ze strany TDO předán GD připomínkovaný ZL6 k revizi 
GD. TDO s OBJ žádá GD o zaslání revidovaného ZL č.6 na 
Email účastníkům z KD. 
GD zaslal vyjádření k připomínkám TDOI k ZL č.6: 

a) Pol. 2 – Výztuž základových zdí nosných, 
betonářskou ocelí 10 505    =   Položka 
oceňována dle URS 2020/1 

b) Pol. 3 – Výztuž základových zdí nosných – 
KARI                                       =   Položka 
oceňována dle URS 2020/1    

c) Pol. 4 – Bednění příplatek za prodloužené 
nájemné při betonáži.       =    Jedná se o 
příplatek za prodlouženou dobu pronájmu 
z důvodu nového požadavku investora na 
provedení armování opěrné stěny a základů. 
To znamená, že v případě betonáže 
z prostého betonu, bude postaveno bednění 
oboustranně a následně vylito betonovou 
směsí. Oproti tomu armovaná konstrukce, 
vyžaduje provedení bednění 
jednostranného, poté vyvázání armatury, 
následně dobednění druhé strany a vylití 
betonové směsi. Z tohoto důvodu je 
uplatňován příplatek za dobu pronájmu 
bednění. Položka oceňována dle URS 
2020/1    

d) Pol. 8 – Lešení pomocné pro objekty 
pozemních staveb s podlahou do 1,90 m.    
=      Jedná se o nutnost použití pomocného 
lešení z důvodu požadavek investora na 
provedení armované opěrné stěny. 
 Z důvodu nutnosti vyvazování armatury a 
to do výšky do 3 m je nutné lešení. Položka 
oceňována dle URS 2020/1    

GD, OBJ, 
TDO 

Do: 
Bezodkladně 

 

8.2 Na základě rozhodnutí OBJ o nerealizaci SO03 je 
s okamžitou platností pozastavena realizace ZTI, ÚT na 
všech stavebních objektech do odvolání. OBJ aktuálně 
zajisti zpracování revize PD ZTI ÚT, kterou po jejím 
vypracování a odsouhlasení předá GD k přípravě ZL. 

GD, OBJ, 
TDO 

Ihnet  

8.3 GD na základě zjištěných změn kvantifikoval sumu za 
denní prostoj ne výkonu stavby tato informace byla 
zaslána Emailem. TDO s OBJ s tímto stanoviskem GD 
opakovaně nesouhlasí a požaduje po GD provádět 
realizaci kcí, které nejsou změnami zastiženy. 
K případnému písemnému stanovisku GD se OBJ s TDO 

GD, OBJ, 
TDO, HIP 
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vyjádří. 
Stanovisko GD: 

- GD předal informaci týkající se prostojů  (viz. 
e-mail) 

- GD žádá o doplnění částky 9.200,- Kč bez DPH 
/ den 

- GD žádá o doplnění celkové sumy, která 
k dnešnímu dni činí 193.200,- Kč bez DPH . 

- GD nemůže provádět práce na žádném 
z objektů, jelikož změny jsou v současnosti 
zastiženy na všech objektech.  

- Požadavek TDO a OBJ o provádění prací na 
konstrukcích, které nejsou změnami zastiženy 
není relevantní, z důvodu časové posloupnosti 
stavby a nutných TP. 

Požadavek GD týkající se požadavku na úhradu prostojů 
je irelevantní, TDO s OBJ důrazně trvají na svém výše 
uvedeném stanovisku, postoj GD je pro TDO s OBJ zcela 
nepřijatelný. 

    

 

 

 

Poznámka: Všichni účastníci KDP jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, 
jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 2 dnů po obdržení tohoto zápisu. 
Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem. 
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