

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

Název stavby: Stodola Třebušín				
datum:	typ jednání:	místo:	zapsal:	00
26.6.2023	KONTROLNÍ DEN STAVBY	Stavba: Stodola Třebušín	J. Semotán	

firma:	funkce v projektu:	zástupce:	přít.:	zaslat:	Kontakt:
OBJ	Zástupce investora	Dana Legnerová	X	X	starosta@trebusin.cz 734 674 109
OBJ	Zástupce investora	Tomáš Brabec	X	X	brabec@trebusin.cz 774 124 359
Project Management Service (PMS)	Technický dozor stavebníka	Jan Semotán	X	X	semotan@pmservice.cz 602 690 321
Arch	Architekt	Pavel Kopecký		X	pavel@formace.cz 777 237 606
GD	Vedoucí projektu	Joki Miceski		X	jokimiceski@stavomak.cz 775 739 711
GD	příprava	Jiří Karafiát		X	karafiat@stavomak.cz 775 739 714
GD	Zástupce v. projektu	Selelo Ruslan	X	X	dorijanasro@seznam.cz 777 700 202
GD	stavbyvedoucí	Roman Kovalyshyn	X	X	romankovalyshyn@gmail.com 777 011 945
GD	příprava	Anastasiya Kovalyshyn	X	X	anastasiya.kovalyshyn15@gmail.com 777 011 545
GD	stavbyvedoucí	Petr Papish	X	X	papish@seznam.cz 724 804 792
KBOZP	KBOZP	Vítězslav Dejl	X	X	v.dejl@seznam.cz 608 308 822

LEGENDA :

Číslování úkolů : 1.3

1. – pořadí zápisu
8. – číslo bodu zápisu

- text **TUČNĚ** značí nový úkol nebo rozšíření předchozího textu na aktuálním kontrolním dni
- kurzivou text znamená již neaktuální část textu zápisu

Stodola Třebušín – dokončení díla III. 2023

Pozice	Předmět	Zajistí	Termín
0.1	Termín následujícího KD je 3.07.2023 od 8:30 hod		
0.2	dne 21.6. bylo předáno za objednatele a za zhotovitele převzato staveniště, staveniště je prosto práv třetích osob.		
0.3	GD provede průkaznou fotodokumentaci měřidel u odběrných míst spotřebovávaných komodit (staveništní odběr energie a vody) včetně záznamu aktuálního stavu měřidel do stavebního deníku, fotografie stavu měřidel GD zašle na Email OBJ s TDO. Způsob finančního vyrovnání mezi GD a OBJ za odběr elektřiny a vody bude projednána na následujícím KD.	GD	Do: Bez odkladu
0.4	GD zajistí bez odkladu za účelem zajištění BOZP na staveništi zejména následující: <ul style="list-style-type: none"> - platné revize elektro - školení pracovníků BOZ - harmonogram prací, technologické postupy prací pro jednotlivé činnosti - rizika pro vypracování plánu BOZP 	GD	Do: Bez odkladu

Poznámka: Všichni účastníci KDP jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 2 dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.

Příloha ke KD:

- 1 Ks posudek AWAL
- 1 Ks PD rozšířená rampa SO 05
- 1 Ks reakce na otázky GD

Zapsal: Semotán Jan